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GUÍA DOCENTE 

 

Asignatura: Seguimiento y Control de Proyectos I 

(avance/desviaciones/validación/cronograma, costos y teoría del valor ganado) 

Titulación: Máster Universitario en Dirección y Organización de Proyectos 

Carácter:   obligatoria. 

Idioma: castellano. 

Modalidad: presencial/semipresencial/a distancia 

Créditos: 4 

Semestre: 1º 

Profesores/Equipo Docente: Dr. Carlos Lli Torrabadella y Don José Luis Pérez Martínez. 

 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos y 

herramientas necesarios para realizar un adecuado control y seguimiento de un 

proyecto en lo que respecta al avance, cronograma, costes y variables ligadas al 

concepto de valor ganado. 

 

Dentro de las competencias del programa, esta asignatura se enmarca en la materia 2, 

“Ciclo de vida del proyecto”, cuyas competencias generales y específicas pasamos a 

indicar a continuación. 

 

1.1. Competencias generales de la materia en la que se encuadra la asignatura 

 

CG3- Formular los procesos necesarios en la dirección de proyectos, comprendiendo 
el ciclo de vida de dichos procesos y sus actividades. 

CG4- Comprender y dominar las bases y buenas prácticas de planificación de un 
proyecto, en lo que refiere al: alcance, tiempo, coste, recursos, aprovisionamiento, 
comunicaciones, interesados y riesgos. 

CG5- Planificar correctamente un proyecto, relacionando e integrando los distintos 
sub-procesos involucrados en función de los requerimiento, vínculos y entorno 
específicos. 

CG6- Seleccionar las principales normas, métodos, marcos de trabajo y 
certificaciones existentes en la actualidad para la dirección y gestión de proyectos. 

 

1.2. Competencias específicas de la materia en la que se encuadra la asignatura 

 

CE3-Ser capaz de adaptar las técnicas y herramientas de dirección de proyectos a 
los distintos entornos en los que el proyecto puede tener su lugar, escogiendo las 
técnicas más adecuadas y el reparto del esfuerzo de gestión. 

CE4-Conocer el concepto de eficiencia en la dirección de proyectos. 

CE5- Planificar correctamente un proyecto una vez conocidas las bases y buenas 
prácticas. 
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CE6- Determinar y contrastar los conceptos básicos sobre verificación de entregables 
generados por el proyecto. 

CE7- Establecer los parámetros de control de un proyecto asegurando los resultados 
esperados. 

CE8- Formalizar los cierres organizados de los proyectos que servirán de base para 
maximizar los aspectos que se hacen bien y minimizar los errores cometidos en 
proyectos anteriores. 

 

1.3. Resultados de aprendizaje 

 

Como ya hemos comentado, la asignatura está integrada dentro de la materia Ciclo de 
Vida de la Dirección del Proyecto del Programa Máster en Dirección y Organización de 
Proyectos. 

Con la realización de esta, los alumnos deberán estar en condiciones de entender los 
conceptos relacionados con el control y monitorización del proyecto, desde un punto de 
vista general, y de los aspectos relativos al avance, desviaciones, validación, 
cronograma, costos y teoría del valor ganado, en particular. 

Desde un punto de vista más práctico, el alumno será capaz de efectuar una 
monitorización del proyecto en las áreas descritas que permita, por una parte, verificar 
si el desempeño actual es compatible con las directrices marcadas en el Plan de 
Proyecto y, por otra, si esa evaluación así lo aconseja, recomendar las acciones 
correctivas o preventivas que procedan y las actualizaciones de la documentación y del 
propio Plan.  

Finalmente, se expondrán distintos mecanismos para potenciar la “comunicación 
basada en hechos” en entornos de proyecto: no hay seguimiento eficaz si falla la 
comunicación entre los distintos actores involucrados en esta actividad. En particular, el 
alumno tendrá que aprender a lidiar con foros ejecutivos donde la explicación concreta 
y concisa de la situación del proyecto será tan importante como la propia situación real 
del proyecto. 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 

Los generales para la admisión en el Máster. 

Es conveniente haber cursado las asignaturas de Planificación a las que se va a hacer 
referencia en varias ocasiones. 

 

2.2. Descripción de los contenidos 

 
Contenido general 
 

✓ El principal objetivo de los contenidos de la asignatura es conseguir que el alumno 
sea consciente de que, metodología concreta aparte, la función del seguimiento 
de proyectos es capital y lo relevante es conseguir que sea efectiva importando 
mucho menos la forma específica que se siga para efectuarla. 

✓ De acuerdo con el contenido específico de la asignatura, nos centraremos en los 

aspectos del coste, cronograma, alcance y validación que serán complementados 
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por los relativos a riesgos, adquisiciones, interesados, comunicaciones, en 

Seguimiento y Control de Proyectos II, asignatura del segundo semestre. 

✓ Se tratarán distintos enfoques prácticos para el seguimiento y control de un 

proyecto haciendo especial hincapié en la necesidad de adaptar cualquiera de las 

técnicas conocidas a la complejidad y tipología del proyecto con la intención de 

que el seguimiento de éste cumpla con su finalidad última: informar de forma 

fehaciente, directa y clara sobre el estado del mismo y extraer las medidas 

correctivas o preventivas que sea necesario llevar a cabo previa aprobación de 

las correspondientes solicitudes de cambio. 

✓ Dedicaremos una nota técnica completa a un apartado que nos parece habitual 

en la vida real pero que, curiosamente, no se recoge de manera específica en las 

metodologías al uso: el informe ejecutivo de seguimiento. 

✓ Dedicaremos un apartado a revisar cómo ven el seguimiento del proyecto otras 

metodologías conmúmente aceptadas como son PRINCE2, IPMA, CMMI, ISO así 

como una de las metodologías Agile más extendidas como es Scrum.  
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Contenido detallado de la asignatura 

 

 
Nota técnica 1. Introducción. El seguimiento como actividad transversal y permanente en la 

dirección de proyectos 

1. Contexto 

2. Glosario de términos de la asignatura 

3. La asignatura y su relación con el plan de proyecto 

4. El seguimiento como actividad clave a realizar por el PM 

5. El plan de seguimiento 

6. Conceptos clave de la unidad didáctica 

Nota técnica 2. Monitorizar y controlar el proyecto 

1. Contexto. 

2. Enmarcando el proceso según distintas metodologías. 

3. Aspectos generales: criticidad, duración, periodicidad. 

4. La necesidad de documentar el proyecto. 

5. Conceptos clave de la unidad didáctica 

Nota técnica 3. El control del avance y el control del alcance del proyecto 

1. Contexto. 

2. El avance del proyecto y el grado de desempeño del trabajo  

3. Cómo medir el grado de avance del proyecto. 

4. El significado del alcance y la importancia de su control 

5. Métodos “reales” de control del alcance 

6. La gestión del cambio (remisión) 

7. La validación del alcance 

8. El control del valor y la satisfacción de los stakeholders 

9. Conceptos clave de la unidad didáctica. 

Nota técnica 4. El control del cronograma y de los costes y la teoría del valor ganado 

1. Contexto. 

2. El control del cronograma 

3. El control de los costes 

4. Herramientas y técnicas para el análisis de datos 

5. El valor ganado. Definiciones y comprensión de conceptos 

6. Ejercicios prácticos sobre el valor ganado 

7. Conceptos clave de la unidad didáctica 

Nota técnica 5. La gestión de cambios y la comunicación en el seguimiento 

1. Contexto. 

2. La gestión de cambios del proyecto. 

3. La comunicación en el seguimiento de proyectos 

4. Conceptos clave de la unidad didáctica 

Nota técnica 6. El seguimiento ejecutivo del proyecto 

1. Contexto 

2. Los distintos comités de stakeholders 

3. El informe ejecutivo de seguimiento del proyecto 

4. Estructura base y ejemplos 

5. Conceptos clave de la unidad didáctica 

Nota técnica 7. El seguimiento de proyectos con ciclo de vida ágil 

1. Contexto. 

2. Los principios y valores Agile. Recordatorio. 

3. La filosofía Agile. 

4. El control del proyecto en Scrum 

5. Conceptos clave de la unidad didáctica 

Nota técnica 8. El seguimiento de proyectos y sus buenas prácticas 

1. Contexto 

2. Buenas prácticas en el seguimiento de proyectos 
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2.3. Actividades Dirigidas 

 

Durante el curso se desarrollarán las siguientes actividades dirigidas cuya realización 

se valorará para la nota final de la asignatura. 

 

Actividades Dirigidas 1, 2 y 3: normalmente, se realizarán de manera individual y 

tendrán la característica del formato test con preguntas de tipo teórico-prácticas sobre 

la actividad general de seguimiento y control del proyecto. 

 

Actividad Dirigida 4: habitualmente, constará de un caso práctico que los alumnos 

abordarán por grupos y en el que tendrán que resolver un caso real de seguimiento a 

partir de la información facilitada. Incluirá el cálculo de indicadores de seguimiento 

y creación de un informe de seguimiento ejecutivo. 

 

 

2.4. Actividades Formativas 

 

a) Actividades formativas, metodología de enseñanza y relación con las 

competencias para la modalidad de enseñanza presencial: 

 

- Clases de teoría y práctica: 24%. Lección magistral, sesiones teórico-prácticas, 

ejercicios, prácticas y actividades de evaluación. Todas las competencias de la 

materia. Presencialidad 100%. 

- Trabajo personal del alumno: 40%. Estudio de la materia, realización de 

ejercicios prácticos o actividades multimedia de apoyo (campus virtual).  Todas 

las competencias de la materia.  

- Trabajo en grupo: El alumno realizará trabajos en equipo donde aplicará los 

conocimientos adquiridos. Todas las competencias de la materia. 

Presencialidad. 36%. 

 
 

Actividades Formativas Hs.  

Clases de teoría y práctica 24 

Trabajo personal del alumno 40 

Trabajo en grupo 36 

a) Actividades formativas, metodología de enseñanza y relación con las 

competencias para la modalidad de enseñanza a distancia: 

 

- Exposición (videoconferencias), Estudio, comprensión y evaluación de la 

materia: 50%. Material didáctico publicado en el Campus Virtual, estudio, 

pruebas y ejercicios online de seguimiento y tutorías.  Todas las competencias 

definidas para la materia. Presencialidad 0%. 

- Trabajos/proyectos/prácticas a desarrollar y presentar por el alumno: 50%. A 

través del campus virtual el alumno realizará y entregará los trabajos marcados 

para cada asignatura. El profesor decidirá el carácter individual o grupal de cada 

trabajo. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%. 
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 Contenidos Hs. 

Exposición (videoconferencias), 50 

Trabajos/proyectos/prácticas  50 

 

 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan 

obtenido una calificación igual o superior a 9,0. 

 

3.2. Criterios de evaluación 

 
La evaluación de estas materias contempla todos los aspectos integrados en 
la docencia y se hará de forma continuada a lo largo del semestre. 
 
A) Sistema de evaluación para la modalidad de enseñanza presencial: 

 

Convocatoria Ordinaria: 
 

- Asistencia y participación: 10%. 

- Actividades académicas dirigidas: 40%. 

- Prueba final: 50 % 

 
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con 
las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 

 

Convocatoria Extraordinaria: 
 

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada 
entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas 
por las actividades dirigidas en convocatoria ordinaria, siempre que la nota 
del examen extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, será potestad 
del profesor solicitar y evaluar de nuevo las actividades dirigidas si éstas no 
han sido entregadas en fecha, no han sido aprobadas o se desea mejorar 
la nota obtenida en convocatoria ordinaria. 

 
B) Sistema de evaluación para la modalidad de enseñanza a distancia: 

 

Convocatoria Ordinaria: 
 

- Participación en foros y otras actividades tutorizadas: 20%. 
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- Trabajos, pruebas y proyectos a desarrollar: 30%. 

- Prueba final: 50%. 

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con 
las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los 
trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del 
examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación 
obtenida. 

 

Convocatoria Extraordinaria: 

 
La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada 
entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas 
por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que 
la nota de la prueba extraordinaria sea igual o superior a 5. Asimismo, será 
potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos 
escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados 
o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria. 
 

 
C) Sistema de evaluación para la modalidad de enseñanza semipresencial:   

En la modalidad semipresencial, las asignaturas presenciales, se evaluarán de 
acuerdo al Sistema de evaluación para la modalidad de enseñanza presencial 
y las asignaturas a distancia, se evaluarán de acuerdo al Sistema de evaluación 
para la modalidad de enseñanza a distancia.   

 

3.3. Restricciones 

 

Calificación mínima 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al 

menos una calificación de 5 en la prueba final. 

 

Normas de escritura 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como 

en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos 

gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede 

ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo. 

 

3.4. Advertencia sobre plagio 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se 

considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a 

la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se 

cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser 

indiscriminado. El plagio es un delito.  

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá 

aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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Reflexión sobre bibliografía 

 

Se indican específicamente las guías de las principales metodologías de gestión de 

proyectos ya que no hemos conocido a lo largo de nuestra vida profesional libros 

dedicados expresamente al seguimiento y control de proyectos. 

 

Las personas participantes y las organizaciones donde se desarrollan los distintos 

proyectos son los que matizan (incluso hacen abandonar) las distintas metodologías. El 

PM tendrá que adaptarse a las circunstancias en la vida real y aplicar el método que 

mejor le permita llegar al objetivo final: un entregable aceptado, sin desviaciones 

notorias en plazo o coste. Incluso, por qué no, utilizar prácticas diferentes de varias 

metodologías o una propia. 

 

La metodología acaba siendo un marco de trabajo; muy importante, pero solo un marco, 

no una obligación, salvo que sea normativa de nuestro cliente. Serán las circunstancias 

de cada proyecto las que nos harán realizar esa adaptación, tarea no menor que queda 

al cargo del PM. 

 


